企业投资建设项目并联审批流程示意图
（灰色底纹为中介服务）

前期核准阶段
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土地出让阶段

招拍挂出让                     协议出让

	国土资源部门
	发出土地出让公告

	国土资源部门
	发出出让信息


	建设单位
	买卖、竞投申请





	国土资源部门
	企业资格审查


    
 


	国土资源部门
	组织实施招拍挂确定中标人或竞得人发出中标通知书或签订成交确认书




	国土资源部门
	按照中标通知书或签订成交确认书约定签订出让合同公布出让结果








	市县政府
	核发建设用地批准书


	建设单位
	
申请建设用地规划许可证

	建设单位
	申请土地登记



	规划部门
	核发建设用地规划许可证



	国土资源部门
	办理土地登记、制作土地证



	建设单位
	领取土地证
	政务

中心


注：地方政府根据规划，将土地通过招标、拍卖、挂牌或者协议的方式公开出让，企业通过竞买取得土地使用权，其中，涉及土地的勘测定界、节地评价、水土保持方案、矿产压覆评估、文物保护方案、地质灾害危险性评估和地价评估等实现联合评价和区域性评价，且应在土地出让前完成，并由地方政府组织实施，不得转嫁企业再次收费。

规划设计阶段

	建设单位
	报批建设工程

（含人防工程）设计方案



	规划窗口
	审核材料，受理、分卷




	人防部门
	结合民用建筑修建防空地下室审批，易地建设防空地下室（即不能结合地面建筑就地修建防空地下室）审批

	规划部门
	建设工程规划设计方案审查



	住建部门
	提出民用建筑节能审查意见


	建设单位
	委托审图中介审查人防初步设计

	规划部门
	审批建设工程规划许可


	园林部门
	城市绿化工程

设计方案审批



	人防部门
	单独建设人民防空工程设计文件审核



	住建部门
	超限高层抗震审查

	建设单位
	缴纳基础配套等规费



	规划部门
	核发建设工程规划许可证



	建设单位
	领取相关批文
	政务

中心


注：力求做到规划设计图、建设工程施工图、人防工程施工图、消防设计图、防雷装置设计图等“五图联审” 。

工程施工阶段

	住建部门
	施工环节事项受理



	气象部门
	建（构）筑物防雷装置设计

施工图纸专业审核技术服务



	气象部门
	防雷装置设计审核




	建设单位
	组织编制雷电灾害风险评估报告

（需要进行雷电灾害风险评估项目）


	建设单位
	将施工图设计文件送

施工图审查机构审查


	住建部门
	办理建设工程

质量监督手续


	住建部门
	建设工程安全监督备案


	住建部门
	民用建筑节能设计备案


	住建部门
	合同备案


	消防部门
	大型的人员密集场所、特殊建设工程消防设计审核


	建设单位
	委托消防施工图审查机构

进行技术性审查


	住建部门
	
建筑工程施工许可证



	建设单位
	领取相关批文
	政务

中心

	规划部门
	工程验线


竣工验收阶段

	住建部门
	验收环节事项受理



	规划部门
	建设工程规划条件核实



	建设单位
	房屋、市政基础设施工程档案报送



	环保部门
	环境保护设施竣工验收

	建设单位
	委托编制验收监测报告



	环保监测机构
	出具现场检查报告



	人防部门
	人防工程竣工报告和认可文件的备案


	建设

单位
	消防自行验收



	消防部门
	消防验收或工程竣工验收消防备案




	消防设施检测机构
	出具消防设施检测合格证明文件


	气象部门
	防雷装置竣工验收



	住建部门
	房建、市政基础设施

工程竣工验收备案


	建设单位
	组织竣工验收



	建设单位
	领取相关批文
	政务

中心



发改


改革部门�
项目核准事项受理�
�






规划部门�
建设项目规划选址


意见书核发�
�






发改


改革部门�
项目申请报告核准�
�






国土资源部门�
建设项目用地预审�
�












环保


部门


（海洋部门）�
建设项目环境影响（海洋环境影响）审批�
�






环保批前公示�
�






环保受理公示�
�






建设单位�
组织编制环境影响


评价文件�
�






发改改革部门�
节能审查�
�






申报单位�
领取相关批文�
政务


中心�
�






注：根据国务院和省有关规定，企业投资建设实行核准制的项目，仅需提交项目申请报告及依法应附具的有关文件报送发展改革部门（技改项目报经济和信息化部门）核准，不再组织编制投资项目建议书、可行性研究报告及初步设计报批。





发改改革部门�
组织节能评审�
�


















建设单位�
组织编制节能评估文件�
�






建设单位�
申请用地�
�






国土资源部门�
编制协议出让方案确定底价�
�






市县政府�
批准协议出让方案�
�






国土资源部门�
协商签订意向书�
�






国土资源部门�
签订出让合同公布出让结果�
�






受理公示








批前公示





注：力求做到“联合勘测”“联合验收”；牵头部门可由住建部门或者根据项目性质不同由各地指定的部门牵头负责。
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